

CRONOGRAMA

Discussão Pública

02

Julho a

12

Agosto

Ponderação das participações apresentadas no período de discussão pública, divulgação dos resultados, e elaboração (eventual concertação das modificações com as entidades externas - CCDR; DRAP; ICNF) do projeto final de Plano

13

Agosto a

29

Outubro

Apreciação pela Câmara Municipal da versão final do projeto de Revisão do Plano e envio à Assembleia Municipal (para efeitos de aprovação)

04

Novembro

Apreciação e aprovação do projeto de Revisão do PDM pela Assembleia Municipal

**Novembro
a Dezembro**

Publicação na 2.^a Série do Diário da República da deliberação que aprovou o Plano, do regulamento, da planta de ordenamento, desdobrada em: 1) Classificação e Qualificação do Solo; 2) Salvaguardas, e da planta de condicionantes desdobrada em: 1) Carta com a delimitação da RAN; 2) Áreas Florestais percorridas por incêndio rural e áreas de perigosidade de incêndio florestal; 3) Outras servidões administrativas e restrições de utilidade pública.

Em paralelo será enviada à CCDR LVT a Carta com delimitação da REN.